Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Чайковский филиал

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

Пермский национальный исследовательский политехнический университет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

дисциплина:	у правление проектами
	(наименование)
Форма обучения:	очно-заочная
	(очная/очно-заочная/заочная)
Уровень высшего образования:	бакалавриат
	(бакалавриат/специалитет/магистратура)
Общая трудоёмкость:	144 (4)
	(часы (3Е))
Направление подготовки:	38.03.01 Экономика
	(код и наименование направления)
Направленность: Эконом	ика предприятий и организаций
	(наименование образовательной программы)

1. Общие положения

1.1. Цели и задачи дисциплины

Основной целью преподавания дисциплины «Управление проектами» является формирование у обучающихся базовых знаний в области управления проектами на разных стадиях жизненного цикла, развитие умений и навыков применения инструментов и методов проектного менеджмента для оценки, отбора и реализации инвестиционных проектов.

Формирование дисциплинарных частей компетенции ПК-2.1. Способен разрабатывать инвестиционные проекты.

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

- социально-экономические системы;
- проектная деятельность хозяйствующих субъектов;
- области знаний управления проектами;
- процессы управления проектами.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

2. Планируемые результаты о	оу тепия по дисциплине	
Планируемые результаты обучения по дисциплине (знать, уметь, владеть)	Индикатор достижения компетенции, с которым соотнесены планируемые результаты обучения	Средства оценки
Знает основные определения, понятия, категории и показатели в сфере управления проектами, критерии отбора инвестиционных проектов с позиции их экономической эффективности.	ИД-1 _{ПК-2.1} Знает критерии рыночной привлекательности и отбора продукции	зачет
Умеет готовить предложения по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности	ИД-2 _{ПК-2.1} Умеет готовить предложения по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции, полученными от заказчика	зачет
Владеет навыками сбора информации для инициации проекта, планирования, организации выполнения работ, мониторинга прогресса проекта, контроля и анализа отклонений, оценки рисков проекта в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды	ИД-3 _{ПК-2.1} Владеет навыками оценки устойчивости инвестиционного проекта к изменению условий и изменяющимся ключевым параметрам внешней и внутренней среды	зачет

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах Номер семестра
1. Проведение учебных занятий (включая проведение теку-		
щего контроля успеваемости) в форме:		
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:	26	26
- лекции	8	8
- лабораторные	-	-
- практические занятия, семинары и (или) другие виды заня-		
тий семинарского типа (ПЗ)	16	16
- контроль самостоятельной работы (КСР)	2	2
- контрольная работа	-	-
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)	116	116
2. Промежуточная аттестация/контактная работа	2/2	2/2
Экзамен	-	-
Дифференцированный зачет/контактная работа	2/2	2/2
Зачет	-	
Курсовой проект (КП)	-	-
Курсовая работа (КР)	-	-
Общая трудоемкость дисциплины	144	144

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким содержанием		Объем аудиторных занятий по видам в часах Л ЛР ПЗ		Объем внеау- диторных за- нятий по видам в часах СРС
10-й семест	l	VII	113	
1. Основы проектного управления	2	-	4	16
Определение проекта. Основные признаки проекта. Управление проектами. Жизненный цикл проекта и процессы управления проектами. Области знаний по управлению проектами. Параметры проекта, треугольник проекта. Классификация проектов. Связь отдельных проектов и стратегии компании. Основные участники проектной деятельности. Заинтересованные лица проекта. Руководитель проекта. Команда проекта. Мотивация участников проектной деятельности. Взаимодействие участников проекта и материнской компании. Проекты в различных организационных структурах.				
2. Процессы управления проектом	4	-	6	50
Инициирование проекта. Целеполагание проекта. Стратегия реализации проекта. Отбор стратегии реализации проекта. Устав проекта. Основные шаги планирования проекта. Основные приемы и инструментарий планирования проекта. Планирование объема работ. Структура разбиения работ. Матрица ответственности и исполнения.				

Наименование разделов дисциплины с кратким содержанием		ем аудитс ятий по в в часах	-	Объем внеау- диторных за- нятий по видам в часах
Планирование времени проекта. Понятие ресурса.				
Назначение ресурсов проекта. Смета проекта. План				
затрат. Базовый план проекта.				
Реализация проекта. Мониторинг проекта. Контроль				
хода проекта. Отчетность проекта. Управление				
ошибками, проблемами и изменениями. Варианты				
завершения проекта. Причины неудачных проектов.				
Процедуры и действия при завершении проекта.				
3. Области знаний управления проектами	2	-	6	50
Управление коммуникациями. Управление поставка-				
ми. Управление рисками. Управление качеством				
План коммуникаций. Совещания в проекте.				
Информационный и Проектный Офис. Документация				
проекта. Понятие поставок. Планирование поставок.				
Планирование контрактов. Администрирование				
контрактов и закрытие. Риски и возможности				
проекта. Планирование управления рисками.				
Идентификация рисков.				
Качественный и количественный анализ рисков.				
Методы реагирования. План управления рисками.				
Принципы всеобщего управления качеством.				
Планирование качества. План управления качеством.				
Обеспечение качества. Контроль качества. Основной				
инструментарий. Документальное и организационное				
обеспечение.				
ИТОГО	8	0	16	116

Тематика примерных практических занятий

№ п.п.	Наименование темы практического (семинарского) занятия
1.	Генерация идей проектов методом. Постановка целей проекта, соответствующих принципу SMART
2.	Разработка стратегий реализации проекта. Выбор стратегии.
3.	Построение структуры разбиения работ и ввод данных в MS Project
4.	Определение длительности работ и логических зависимостей между задачами и ввод данных в MS Project
5.	Разработка плана управления затратами проекта. Оптимизация плана проекта
6.	Отслеживание проекта: Ввод данных о ходе выполнения проекта, корректирующие действия
7.	Разработка плана управления рисками проекта
8.	Разработка плана управления коммуникациями

Тематика примерных лабораторных работ

№	F	аименование темы лабораторной работы
п.п.		
1	Не предусмотрены	

5. Организационно-педагогические условия

5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения, при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным материалом. Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы, межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических знаний. При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных молелей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации:

- 1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
- 2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
- 3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
- 4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Учебно-методическая литература

№ п/п	Библиографическое описание (автор, заглавие, вид издания, место, издательство, год издания, количество страниц)	Количество экземпляров в библиотеке	
	1. Основная литература		
1	Чекмарёв, А.В. Управление ИТ- проектами и процессами: учебник для академического бакалавриата/ А.В. Чекмарёв. — М.: Изд-во Юрайт,2019. –228с	5	
2	Управление проектом. Основы проектного управления: учебник /коллек. авторов; под ред. проф. М.Л. Разу.—4-е изд., стер.— М.: КНОРУС, 2015.—760с.	2	
3	Балашов, А.И. Управление проектами: учебник и практикум / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко; под общ. ред. Е.М. Роговой.— М.: Издательство Юрайт, 2015г.—383с	5	
	2. Дополнительная литература		
	2.1. Учебные и научные издания		
1	Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами. Стандарты, модели: учебное пособие для вузов / Ю.П. Ехлаков. –2-е изд., стер. –	2+ЭБС	

№ п/п	Библиографическое описание (автор, заглавие, вид издания, место, издательство, год издания, количество страниц)	Количество экземпляров в библиотеке	
	СПб.: Лань,2020. –244с. : ил. – Текст: непосредственный.		
2	2 Белый, Е.М. Управление проектами (с практикумом): учебник / Е.М. Белый. – М.: КНОРУС,2019. –264с.		
З Светлов, Н.М. Информационные технологии управления проектами: учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. –2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М,2022. –232с. – (Высшее образование: Бакалавриат).		2+эл	
	2.2. Нормативно-технические издания		
	Не используются.		
	3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины		
	4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента		
	Не используются.		

6.2. Электронная учебно-методическая литература

0.2. 3.10	ктронная учеоно-методическая	литература	
Вид литерату- ры ЭБС	Наименование разработки	Ссылка на информа- ционный ресурс	Доступность ЭБС (сеть Интернет / локальная сеть; авторизованный / свободный доступ)
дополни- тельная литература	Светлов, Н.М. Информационные технологии управления проектами: учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА,2007.—144с.		локальная сеть; свободный дос- туп)
дополни- тельная литература	Преображенская, Т. В. Управление проектами: учебное пособие / Т. В. Преображенская, М. Ш. Муртазина, А. А. Алетдинова. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 123 с. — ISBN 978-5-7782-3558-8. — Текст: электронный //	Электронно- библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbooksho p.ru/91463.html	сеть Интернет / авторизованный / свободный дос- туп)
Основная литература	Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами. Стандарты, модели: учебное пособие для вузов / Ю. П. Ехлаков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 244 с. — ISBN 978-5-8114-8362-4. — Текст: электронный //	Лань : электронно- библиотечная систе- ма. — URL: https://e.lanbook.com/b ook/175498	сеть Интернет / авторизованный / свободный дос- туп)

6.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Наименование		Ссылка на информационный ресурс
Научная библиотека Пермского национального	ис-	http://lib.pstu.ru/

следовательского политехнического университета	
Электронно-библиотечная система Лань	https://e.lanbook.com/
Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс	http://www.consultant.ru/

6.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

	<u> </u>	
Вид ПО	Наименование ПО	
Операционные системы	Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for Teaching)	
Офисные приложения	Microsoft Office 2007, Лицензия Microsoft Open License №42661567	
Система для математических вычислений	GNU Octave 2.5.0, свободная	

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дис-

циплине		
Вид	Наименование необходимого основного	Количество
занятий	оборудования	единиц
Лекция, практические	Лекционная аудитория, укомплектованная стан-	
занятия	дартным набором мебели:	64
(ауд. 47)	- рабочие места обучающихся,	1
Лекционная аудитория	- рабочее место преподавателя.	
(мультимедийный класс,	Технические средства обучения: мультимедиа	1
учебная аудитория для про-	комплекс в составе мультимедиа проектор пото-	
ведения учебных занятий	лочного крепления, ноутбук, проекционный экран.	1
лекционного типа, занятий	Доска аудиторная для написания мелом.	
семинарского типа (практи-		
ческих занятий), групповых и		
индивидуальных консульта-		
ций, текущего контроля и		
промежуточной аттестации)		
Практические занятия_Ком-	Учебная аудитория, укомплектованная стандарт-	
пьютерная лаборатория №3	ным набором мебели: 20 рабочих мест обучаю-	
(ауд. 7)	щихся,	20
(учебная аудитория для про-	рабочее место преподавателя.	1
ведения учебных занятий	Технические средства обучения: мультимедиа	
лекционного типа, занятий	комплекс в составе мультимедиа проектор пото-	1
семинарского типа (практи-	лочного крепления, ноутбук, проекционный экран,	
ческих занятий), лаборатор-	аудиоколонки.	
ных работ, групповых и ин-	компьютерная техника в комплекте – 18 персо-	
дивидуальных консультаций,	нальных компьютеров, с возможностью подклю-	18
текущего контроля и проме-	чения к сети «Интернет» и обеспечением доступа	
жуточной аттестации)	в электронную информационно-образовательную	
	среду.	
	Информационные стенды.	1
	Доска магнитная под маркер.	1
	Книжный шкаф с учебно-методической литерату-	1
	рой.	

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе