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1. Общие положения

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель учебной дисциплины - ознакомление с особенностями научной организации и 
управления строительством и строительным производством, обеспечивающим достижение наи­
лучших производственных и экономических результатов в процессе возведения, реконструк­
ции, модернизации и капитального ремонта зданий, сооружений и их комплексов. Приобретен­
ные знания способствуют формированию технического мировоззрения и инженерного мышле­
ния, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности.

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующую 
общепрофессиональную компетенцию ОПК-9: «Способен организовать работу и управлять 
коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 
области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и строительной индустрии».

Задачи учебной дисциплины:
- изучение нормативной базы в области организации строительства; перечня и последо­

вательности выполнения работ производственным подразделением; мероприятий, направлен­
ных на рациональную организацию строительной площадки и рабочих мест исполнителей; ме­
тодов и функций управления, обеспечивающих достижение наилучших производствен­
ных и экономических результатов в процессе строительства.

- формирование умений определять потребности производственного подразделения в 
материально-технических и трудовых ресурсах; выполнять инженерные расчеты, связанные с 
проектированием строительного генерального плана (расчет потребности во временных здани­
ях и сооружениях, расчет потребности в складах, расчет потребности в энергоресурсах и водо­
снабжении); определять состав квалифицированных работников производственного подразде­
ления; составлять документы для проведения базового инструктажа по охране труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды, проектирования и организации рабочего места, 
применении методов и функций управления в организации работы и управления коллективом 
производственного подразделения строительной организации.

- формирование навыков владения методами и приемами: проектирования строительных 
генеральных планов отдельных зданий и сооружений; соблюдения требований охраны труда на 
производстве, в производственном подразделении; проектирования и организации труда на ра­
бочем месте; применения методов и функций управления, направленных на выполне­
ние работниками подразделения производственных заданий.

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

- основные понятия организации и управления в строительстве;
- особенности строительной отрасли;
- организационные формы и структура управления строительным производством;
- задачи и этапы строительного производства;
- система оперативного планирования и оперативного управления строительным производст­
вом;
- исходные данные для проектирования и состав ПОС и ППР;
- виды и принципы разработки строительных генеральных планов;
- функции управления;
- методы управления
- алгоритм принятия управленческих решений.
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1.3. Входные требования

Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» (Б1.Б.25) относится к 
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной при освоении ОПОП 
по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, по профилю Промышленное и граждан­
ское строительство.

Изучение дисциплины «Основы организации и управления в строительстве» требует ос­
новных знаний, умений и компетенций студента по курсам: инженерная геометрия и компью­
терная графика, строительные материалы, основы архитектуры зданий и сооружений.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения компетенции, с 
которым соотнесены планируемые 

результаты обучения
Средства оценки

ОПК - 9
Способен организовывать ра­
боту и управлять коллекти­
вом производственного под­
разделения организаций, 
осуществляющих деятель­
ность в области строительст­
ва, жилищно-коммунального 
хозяйства и/или строительной 
индустрии.

ИД-1 ОПК-9
Знает перечень и последовательность вы­
полнения работ производственным подраз­
делением;

Экзамен

ИД-2 ОПК-9
Умеет:
- определять потребности производственно­
го подразделения в материально­
технических и трудовых ресурсах;
- определять состав квалифицированных ра­
ботников производственного подразделения; 
- составлять документы для проведения ба­
зового инструктажа по охране труда, пожар­
ной безопасности и охране окружающей 
среды.

Экзамен

ИД-3 ОПК-9
Владеет навыками контроля:
- соблюдения требований охраны труда на 
производстве;
- соблюдения мер по борьбе с коррупцией в 
производственном подразделении;
- выполнения работниками подразделения 
производственных заданий.
- проектирования
строительных генеральных
планов отдельных зданий и сооружений;
- соблюдения требований охраны труда на 
производстве;
- выполнения работниками подразделения 
производственных заданий;
- контроля за соблюдением требований 
охраны труда на производстве;
- контроля выполнения работниками 
подразделения производственных заданий.

Отчет по прак­
тическим рабо­
там
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего 
часов

Распределение 
по семестрам 

в часах
Номер 

семестра
4

1. Проведение учебных занятий (включая проведение текущего кон­
троля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

48 48

- лекции (Л) 16 16
- лабораторные работы (ЛР) - -
- практические занятия, семинары и (или) другие виды занятий се­
минарского типа (ПЗ) 30 30

- контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
- контрольная работа - -
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 60 60
2. Промежуточная аттестация/контактная работа 36/8 36/8

Экзамен/контактная работа 36/8 36/8
Дифференцированный зачет - -
Зачет - -
Курсовой проект (КП) - -
Курсовая работа (КР) - -

Общая трудоемкость дисциплины 144 144

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким со­
держанием

Объем аудиторных за­
нятий

по видам в часах

Объем внеау­
диторных за­

нятий по видам 
в часах

Л ЛР ПЗ СРС
Семестр 4

Раздел 1. Основы организации строительного 
производства 5 - 10 20

Тема 1. Этапы развития сущность и особенности 
организации строительства.
Развитие и содержание науки и практики организа­
ции строительства. Основные этапы развития капи­
тального строительства в России.
Основные термины и определения, применяемые в 
законодательных и нормативных актах и практике 
организации строительства и строительного произ­
водства.
Особенности организации деятельности предпри­
ятий строительной отрасли.

1 - 2 4

Тема 2. Организационные структуры управления 
в строительстве 1 - 2 4
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Наименование разделов дисциплины с кратким со­
держанием

Объем аудиторных за­
нятий

по видам в часах

Объем внеау­
диторных за­

нятий по видам 
в часах

Основные определения, состав и особенности струк­
тур управления в строительстве.
Линейная структура управления. Функциональная 
структура управления. Линейно-штабная структура 
управления. Линейно-функциональная структура 
управления. Матричная структура управления. 
Принципиальная схема проектной структуры управ­
ления.
Принципиальная схема структуры управления инве­
стиционно-строительным проектом.
Тема 3. Определение квалификационного состава 
работников производственного подразделения 
строительной организации
Тарификация работ и присвоения квалификацион­
ных разрядов рабочим в строительных организациях. 
Определение численности рабочих, и квалификаци­
онного состава бригад и звеньев для выполнения 
строительных работ. Тарифно-квалификационные 
характеристики строительных рабочих.

1 - 2 4

Тема 4. Организация инженерных изысканий в 
строительстве.
Понятие и периоды инженерных изысканий в
строительстве. Инженерно-геодезические изыска­
ния. Инженерно-геологические и гидрогеологиче­
ские изыскания. Инженерно-экологические изыска­
ния.

1 - 2 4

Тема 5. Организация поточного метода строи­
тельного производства.
Сущность и процесс организации поточного метода 
строительного производства. Виды потоков.
Структура технологических пространств, в
пределах которых осуществляются строительно­
монтажные: фронт работы, захватка, делянка.

1 - 4 4

Раздел 2. Стройгенплан и временные устройства 
на строительной площадке. 5 0 10 20

Тема 6. Проектирование строительного гене­
рального плана.
Графическая и расчетная части разработки строи­
тельного генерального плана.
Значение, комплекс объектов и этапы разработки 
строительного генерального плана.
Алгоритм разработки строительного генерального 
плана.

1 - 2 4

Тема 7. Проектирование установки башенных 
кранов на строительной площадке.
Выбор башенных кранов при строительстве объек­
тов осуществляют по техническим параметрам: гру­
зоподъемность; вылет стрелы; высота подъема крю-

1 - 2 4
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Наименование разделов дисциплины с кратким со­
держанием

Объем аудиторных за­
нятий

по видам в часах

Объем внеау­
диторных за­

нятий по видам 
в часах

ка.
Размещение башенных кранов на строительной 
площадке. Поперечная привязка подкрановых путей. 
Продольная привязка подкрановых путей. Расчет 
опасную зону работы крана.
Тема 8. Организация временных зданий и при­
объектных складов.
Правила проектирования временных зданий и при­
объектных складов. Показатели для определения
площадей временных зданий. Виды приобъектных 
складов. Определение запас материалов и конструк­
ций. Определение площади складов открытого хра­
нения строительных материалов на онове расчетных 
норм.

1 - 2 4

Тема 9. Организация инженерных коммуникаций 
на строительной площадке.
Устройство временных дорог на строительной пло­
щадке. Обеспечение строительной площадки элек­
троэнергией. Водоснабжение и канализация на 
строительной площадке.

1 - 2 4

Тема 10. Требования охраны труда и сохранения 
окружающей среды при разработке строительно­
го генерального плана.
Определение границ опасных зон, организация безо­
пасности участников строительной деятельно­
сти. Организация безопасной работы с горюче­
смазочными материалами. Организация безопасного 
проведения технических работ по обслуживанию 
автомобильного транспорта и строительных машин. 
Правила ограждения строительной площадки.

1 - 2 4

Раздел 2. Организация труда в строительстве 2 - 4 8
Тема 11. Организация рабочего места в строи­
тельстве.
Понятие и классификация рабочих мест.
Составные части процесса труда. Классификация трудовых 
действий. Правила проектирования рабочего места.

1 - 2 4

Тема 12. Контроль затрат рабочего времени на 
строительной площадке
Фотография рабочего дня. Классификация затрат 

рабочего времени. Организация мероприятий по со­
кращению непроизводственных затрат рабочего 
времени строительных рабочих.

1 - 2 4

Раздел 4. Основы управления в строительстве 4 - 6 12
Тема 13. Управление строительным производ­
ством.
Управление проектом в строительстве. Профессио­
нализация, объект, субъекты, содержание управле­
ния. Власть, полномочия и ответственность в управ-

1 - 2 4
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Наименование разделов дисциплины с кратким со­
держанием

Объем аудиторных за­
нятий

по видам в часах

Объем внеау­
диторных за­

нятий по видам 
в часах

лении.
Тема 14. Методы управления, функции управле­
ния.
Средства управления. Экономические методы
управления. Организационно-распорядительные ме­
тоды управления. Социально-психологические ме­
тоды управления. Функции управления: планирова­
ние, организация, мотивация, контроль.
Соблюдения мер по борьбе с коррупцией в произ­
водственном подразделении.

1 - 2 4

Тема 15. Управленческое решение и деловые 
коммуникации в строительстве.
Понятие «управленческое решение», принципы при­
нятия управленческих решений. Структура управ­
ленческого решения. Методы разработки управлен­
ческого решения. Этапы принятия решения. Дело­
вые коммуникации как основа принятия и реализа­
ции управленческих решений в строительстве.

2 - 2 4

ИТОГО по 4-му семестру 16 - 30 60
ИТОГО по дисциплине 16 - 30 60

Тематика примерных практических работ

№ 
п.п. Наименование темы практического (семинарского занятия)

1 Этапы развития сущность, и особенности организации строительства.

2 Организационные структуры управленияв строительстве

3 Определение квалификационного состава работников производственного подразделения 
строительной организации

4 Организация инженерных изысканий в строительстве

5 Организация поточного метода строительного производства

6 Проектирование строительного генерального плана

7 Проектирование установки башенных кранов на строительной площадке.

8 Организация временных зданий и приобъектных складов.

9 Организация инженерных коммуникаций на строительной площадке.

10 Требования охраны труда и сохранения окружающей среды при разработке строительно­
го генерального плана

11 Организация рабочего места в строительстве

12 Контроль затрат рабочего времени на строительной площадке

13 Управление строительным производством

14 Методы управления, функции управления
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15 Управленческое решение и деловые коммуникации в строительстве

Тематика примерных лабораторных работ

№ 
п.п. Наименование темы лабораторной работы

Не предусмотрено

5. Организационно-педагогические условия
5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 
обучения, при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 
отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию 
процессов усвоения материала, а также на развитие логического мышления.

Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное 
мышление и установление связей с ранее освоенным материалом.

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических 
занятий преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и 
креативных методов для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся 
навыков командной работы, межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; 
закрепление основ теоретических знаний.

Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности 
обучающихся на достижение целей занятия. При проведении учебных занятий используются 
интерактивные лекции, групповые дискуссии, деловые игры, тренинги и анализ ситуаций 
и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 
рекомендации. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. После
изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела. 
Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим 
занятиям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем. Им же 
даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе) 
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Печатная учебно-методическая литература

№ 
п/п

Библиографическое описание 
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц)

Количество 
экземпляров 
в библиоте­

ке
1. Основная литература

1 Мазурин, Э.Б. Экономика, организация и управление предприятием: 
учебник / Э.Б. Мазурин. - М.: Академия, 2015.-256 с. 5
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№ 
п/п

Библиографическое описание 
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц)

Количество 
экземпляров 
в библиоте­

ке

2
Шепеленко, Г.И. Экономика, организация и планирование производства 
на предприятии: учебное пособие / Г.И. Шепеленко. - 6-е изд., перераб. и 
доп. - Ростов на /Д.: Изд. центр « МарТ»; Феникс, 2010. - 600 с.

5

3
Григоренко, О.В. Экономика предприятия и управление организацией: 
учебное пособие \ О.В. Григоренко, А.Н. Мыльникова, И.О. Садовничая. 
- М.:РУСАЙНС, 2017. - 268 с.

3

2. Дополнительная литература
2.1. Учебные и научные издания

4
Организация, планирование и управление производством. Практикум 
(курсовое проектирование): учебное пособие / под ред. Н.И. Новицкого. 
- 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2011, 2017. - 320 с.

10

5 Акчурина, А.М. Планирование и организация производства: учебное по­
собие / А.М. Акчурина. - М.: РУСАЙНС, 2018. -176 с. 3

6
Кирнев, А.Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проек­
тирование : учебное пособие / А.Д. Кирнев. — 2-е изд., пере-раб. и доп. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 528 с.

2

2.2. Нормативно-технические издания

1 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190- 
ФЗ

Техэксперт

2 СП 48.13330.2019 Организация строительства Техэксперт

3 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи­
тельное производство"

Техэксперт

4
Свод правил по проектированию и строительству СП 12-135-2003 "Безо­
пасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по ох­
ране труда"

Техэксперт

5 СТО 43.29.19 Условные обозначения изображаемые на стройгенплане. Техэксперт
3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Не применяются
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Не применяются

6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы Наименование 
разработки

Ссылка на информационный 
ресурс

Доступность ЭБС 
(сеть Интернет / 
локальная сеть; 

авторизованный / 
свободный дос­

туп)
дополнительная 
литература

Кирнев, А.Д. Организа­
ция в строительстве. 
Курсовое и дипломное 
проектирование : учеб­
ное пособие / А.Д. Кир­
нев. - 2-е изд., пере-раб. 
и доп. - Санкт-
Петербург : Лань, 2012.

Лань: электронно­
библиотечная система. - URL: 
https://eJanbook.com/book/4547

авторизованный / 
свободный доступ

9
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— 528 с. — ISBN 978-5­
8114-1358-4.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО
Операционные системы Windows 8, Лицензия комплектная с ноутбуком

Офисные приложения. Microsoft Office 2007, Лицензия Microsoft Open Li­
cense №42661567.

Прикладное программное обеспечение KOMHAC-3D V16, Номер Лицензионного соглаше­
ния: Иж-16-00169

6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс
Электронная библиотека Чайковского филиала Пермско­
го национального исследовательского политехнического 
университета [Электронный ресурс: полнотекстовая база 
данных электрон.документов, разработанных в ЧФ 
ПНИПУ]. - Электрон. дан. - Чайковский, 2014.

Режим доступа: http://f.pnipu.ru/. - 
Загл. с экрана.

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского 
национального исследовательского политехнического 
университета [Электронный ресурс: полнотекстовая база 
данных электрон.документов изданных в Изд-ве ПНИ­
ПУ]. - Электрон.дан. (1 912 записей). - Пермь,2014.

Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. - 
Загл. с экрана.

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине

Вид занятий Наименование необходимого основного 
оборудования Количество единиц

Лекционное и Учебная аудитория, укомплектованная стандартным
практическое заня- набором мебели:
тие (ауд.216) рабочие местаобучающихся, 18

рабочее место преподавателя. 1
Технические средства обучения: мультимедиа ком­
плекс в составе мультимедиа проектор потолочного 
крепления, ноутбук, проекционный экран.
нивелир с рейкой и штативом;

1

теодолит 2Т 30П-3 шт; 6
наборы учебных геодезических карт, светокопиро­
вальный аппарат;
наглядно-демонстрационный материал.
информационные стенды;
учебно-наглядные пособия;
доска аудиторная для написания мелом.
Книжный шкаф с учебно-методической литературой.

3
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8. Фонд оценочных средств дисциплины 
Описан в отдельном документе

11


